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Vad är Gatuvyer?



• Vi äger informationen 

• Vi kan mäta i bilderna

• Vi kan fota igen när det passar

• Vi får en bild av utvecklingen 

över tid

• Vi kan spegla in vår egen 

information i bilderna

• Vi får en helhetsbild

• Vi vet när insamlingen skedde

+ fler möjligheter som vi ännu inte 

upptäckt 

Varför Gatuvyer?



• Genomlysning av status på 

gatudatabasen 2014  

• Sammarbete 

• Central finansiering 

• 2 upphandlingar, Datafångst 

och Plattform 

Hur gick det till?



• 1500 km bilväg

• 2100 km gångväg 

• 500 km pendlingsstråk cykel

• Beräknad datamängd: 5TB

• Antal möjliga användare ca 

40 000

• Integrationer mot andra 

system

Vad ska vi hantera?



•Bilvägar

•Separerade cykelvägar

•Separerade gångvägar och 

parkvägar

•ÅVC

•Hamnområde

•Kyrkogårdar

Var kör vi?
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Uppskattat utfall

(i mkr)

Projektkostnader (projektledare, upphandling, 

infoklassning, utbildning, mm)

1,5

Plattform (licenser, installation, mm) 1

Datafångst (stor osäkerhet) 7,5

Summa 10

Interna kostnader 0,6



• Annons dec 2014, avtal maj 2015

o Mycket begränsat utbud av generella programvaror

o Utvärderingsmodell: Lägsta pris baserat på

o Obligatoriska krav 

o Bör-krav omräknade till kronor 

o Licenser

o Utbildning

o Två inlämnade anbud – samma plattform 

o Nästan identisk prisbild

Upphandling programvara



• Annons maj 2015, avtal okt 2015

o Stort intresse från leverantörer

o Utvärderingsmodell: Lägsta pris. Kostnad per kilometer 

för levererade data enligt leveransspecifikation. 

o Tre olika vägtyper, totalt ca 3500 km väg- och gc-nät

o 8 anbud lämnades

o Stort prisspann

o Flera anbud föll på formalia

Upphandling Datainsamling med MMS 



o Tar tid

o Ta hjälp

o Enkel utvärderingsmodell 

o Lantmäteriets HMK som stöddokument i 

kravställningen

o Skriv ner problem – lära sig av vid nästa 

tillfälle

Erfarenheter från upphandlingarna
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Pilotområde Kista + E18



• Vilket underlag ger bäst planeringsdata?

• Var behöver vi köra dubbelt?

• Vilka gångvägar är möjliga?

• Hur stämmer antalet levererade kilometrar 

med den beräknade längden?

• Bildkvalitet har varit problematisk – höst 

Lärdommar Pilot
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Många hinder på gc-vägarna

Expansivt område där underlaget inte alltid hunnit uppdaterats

file:///E:/Stockholm MMS/Oppsamlings_Erfaringsm%C3%B6te 20151021/Eksempler/20151015135207.webmhd.webm
file:///E:/Stockholm MMS/Oppsamlings_Erfaringsm%C3%B6te 20151021/Eksempler/20151015135207.webmhd.webm
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• Efter sandsopning kör vi!

• Börja sprida kunskap om Gatuvyer

Nästa steg
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Tack!

Johanna Löfquist, TK Stockholms Stad
Johanna.lofquist@stockholm.se


